NEWSLETTER n°2

9 juillet 2020

Chères Amies,
Chers Amis,

Je résume la situation actuelle du chantier :

TRAVAUX EN COURS

Comme indiqué dans notre précédente newsletter, les travaux de construction ont démarré lundi 18/06/2020.

Les travaux de ferraillages de la dalle de sol sont terminés.
Aujourd'hui, dans un carrousel permanent, les bétonneuses se succèdent pour alimenter le tube qui permet d'épandre 30 cm de béton sur toute la surface ferraillée.

Vous trouverez ci-après quelques photos prises ce jour.

Les structures métalliques seront placées dès la semaine prochaine.
Après les congés du bâtiment, on commencera à ériger la structure du bâtiment, entièrement composée de panneaux de CLT (panneaux de bois massif lamellés-croisés).

Je vous tiendrai informé du suivi.

Amitiés,

Jean-Jacques

Gillion

VAN GAEVEREN FRANCOIS 200m³/h
59m

VAN GAEVEREN